

Моніторинг стану використання коштів державного фонду регіонального розвитку в Житомирській області  
станом на 02.12.2019

№ п/п	Найменування інвестиційної програми і проекту регіонального розвитку та їх місцезнаходження, вид робіт для проектів будівництва (розпорядження КМУ від 15.05.2019 №351)	Термін реалізації проекту	Кошторисна вартість проекту, тис. грн	Залишок кошторисної вартості проекту, на 01.01.2019 тис. грн	Передачено, тис. гривень						Проведення тендерних процедур*	Отримано коштів ДФРР на звітну дату, тис. гривень						Неоплачені платіжні доручення в Казначействі (ДФРР), тис. гривень	Відсоток будівельної готовності, %	Проблемні питання (за наявності)	
					коштів ДФРР (розпорядження КМУ від 15.05.2019 №351)			коштів ДФРР (розпорядження КМУ від 15.05.2019 №351)				Всього	коштів ДФРР (розпорядження КМУ від 15.05.2019 №351)	загальний фонд	спеціальний фонд	Всього	кошти місцевого бюджету				з них неоплачені понад 5 операційних днів
					Всього	загальний фонд	спеціальний фонд	Всього	загальний фонд	спеціальний фонд											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Всього по регіону	x	1094711,183	519288,933	403284,675	259817,150	223580,448	36236,702	152910,134	x	259817,150	223580,448	36236,702	214109,540	180228,224	33881,316	108096,466	0,000	0,000	21	x
1	Реконструкція футбольного поля та благоустрій території центрального стадіону по вул. Фещенна-Чопівського, 18 в м. Житомирі	2016-2019	152147,937	25633,396	25633,396	13120,605	13120,605		19840,400	2	13 120,605	13 120,605		7346,715	7346,715		17497,577			65	
2	Реконструкція приміщень обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського під відділення анестезіології та інтенсивної терапії для післяопераційних хворих, відділення неврології з нейрореанімацією по вул. Червоного Хреста, 3 у м. Житомирі	2017-2019	54586,121	31311,629	31311,629	15666,129	15666,129		15645,500	2	15 666,129	15 666,129		7726,932	7726,932		12 224,932			65	
3	Реконструкція Будівлі Житомирської міської гімназії № 3 за адресою: м. Житомир, вул. М. Грушевського, 8 (коригування)	2016-2019	101611,202	18125,810	18125,810	11245,959	11245,959		6879,851	2	11 245,959			11 245,959			6 800,000			100	
4	Реконструкція частини будівлі гнійної хірургії та денного стаціонару терапії по вул. Житомирській, 44/2 в м. Бердичеві під центр первинної медико-санітарної допомоги	2015-2019	13569,904	893,750	893,750	804,375	804,375		89,375	2	804,375	804,375		781,865	781,865		84,264			100	
5	Реконструкція частини будівлі ЗОШ №13 під'ялеет з надбудовою другого поверху по вул. Селенськова, 101 в м. Коростені (коригування кошторисів)	2016-2019	15000,571	2785,583	2785,583	1383,531	1383,531		1402,052	2	1 383,531	1 383,531		0,000	0,000		76,802			68	
6	Реконструкція мереж водопостачання м. Малина Житомирської області	2017-2019	16361,360	7525,510	7525,510	6772,959	6772,959		752,551	2	6 772,959	6 772,959		6175,836	6175,836		458,291			100	
7	Капітальний ремонт (енергоефективна термомодернізація) будівлі гімназії в с. Грозині, вул. Шилінь, 6 Коростенського району Житомирської області	2017-2019	5933,372	762,747	762,747	686,473	686,473		76,274	2	686,473	686,473		300,000	300,000		0,000			98	
8	Реконструкція покрівлі з утепленням фасаду Чернівківської гімназії по вул. Червоноармійська, 14 в смт. Чернівці Житомирської області (коригування)	2017-2019	8610,891	3457,312	3457,312	3111,581	3111,581		345,731	2	3 111,581	3 111,581		2980,555	2980,555		0,000			100	





17	Реконструкція стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу "Тіполіс" в м. Житомирі (коригування)	2018-2019	45577,888	22708,880	22708,880	10078,716	10078,716	12630,164	2	10 078,716	10 078,716	10078,716	10078,716	5507,304	10078,716	12733,453	90
18	Реконструкція (термомодернізація) Андрушівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 1 в с. Андрушки, Попільнянського району, Житомирської області	2018-2019	8730,334	6814,510	6814,510	5654,510	5654,510	1160,000	2	5 654,510	5 654,510	5507,304	5507,304	520,151	5507,304	520,151	95
19	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень із створенням нового освітнього простору за стандартами Новоукраїнської школи (НУШ) у Вишнівській гімназії Вишнівської сільської ради за адресою: вул. Центральна 15, с. Вікове Черняхівського району Житомирської області	2018-2019	6069,443	1608,439	1608,439	1416,487	1416,487	191,952	2	1 416,487	1 416,487	1404,213	1404,213	160,670	1404,213	160,670	99
20	Реконструкція Новоборівського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів-лицею по вул. Осипів, 7 в смт. Нова Борова, Хорошівського району, Житомирської області	2018-2019	9999,695	4695,778	4695,778	2347,889	2347,889	2347,889	2	2 347,889	2 347,889	1445,486	1445,486	249,986	1445,486	249,986	60
21	Реконструкція будівлі котельні під фізкультурно-оздоровчий комплекс за адресою: вул. Гетьмана Виговського, 15Б в м. Овруч	2018-2019	7888,973	1044,664	1044,664	940,198	940,198	104,466	2	940,198	940,198	940,198	940,198	104,466	940,198	104,466	100
22	Капітальний ремонт будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою: смт. Пулини, вул. Шевченка, 158 Житомирської обл. (комплексна термомодернізація) (коригування)	2018-2020	15558,910	11504,273	7200,000	5040,748	5040,748	2159,252	2	5 040,748	5 040,748	5040,747	5040,747	1608,933	5040,747	1608,933	55
23	Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Хажинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Семенівської сільської ради Житомирської області за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Хажин, вул. Дайрська, 42 (коригування)	2018-2020	10610,258	5880,736	3474,912	3032,438	3032,438	442,474	2	3 032,438	3 032,438	2973,774	2973,774	369,73629	2973,774	369,73629	88
24	Реконструкція (ефективна термомодернізація) Червоного ДНЗ "Калинка" по вул. Терещенка, 3-а, смт. Червоно Андрушівського району, Житомирської області	2018-2019	15333,635	11378,539	11378,539	10000,000	10000,000	1378,539	2	10 000,000	10 000,000	8368,056	8368,056	0,000	8368,056	0,000	80
25	Облаштування плавального басейну в молодіжно-спортивному комплексі "Юність" в смт. Ємільчине (перерахунок кошторисів)	2015-2019	17057,191	2996,363	2996,363	2249,152	2249,152	747,211	2	2 249,152	2 249,152	2249,152	2249,152	747,211	2249,152	747,211	100

26	Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Словечне, Овруцького району Житомирської області (коригування)	2017-2019	13168,394	5918,117	5318,117	4142,682	4142,682	1175,435	2	4 142,682	4 142,682	754,179	754,179	200,000	43
27	Будівництво хірургічного корпусу Новоград-Волинського міськрайонного територіального медичного об'єднання на вул. Медведєва, 13 в м. Новоград-Волинському, Житомирської обл.	2018-2020	63788,55	36516,000	12425,800	10000,000	10000,000	2425,800	2	10 000,000	10 000,000	10000,000	10000,000	1 643,200	40
28	Капітальний ремонт комунальної установи Романівської районної ради "Опорний навчальний заклад "Романівська гімназія" по вул. С.Плевича, 5 в смт. Романів Романівського району Житомирської області	2018-2019	5865,247	5714,422	5714,422	4000,096	4000,096	1714,326	2	4 000,096	4 000,096	4000,000	4000,000	402,300	100
29	Будівництво (розширення) водопівної мережі в Соколі Червоноармійського району, Житомирської області (коригування)	2018-2019	1581,867	189,474	189,474	170,527	170,527	18,947	2	170,527	170,527	170,527	170,527	18,947	100
30	Реконструкція Будівлі Житомирського обласного онкологічного диспансеру по вул. Феодосіо-Чопівського, 24/4 в м. Житомирі (термосанція) з прибудовою - коригування	2018-2020	93995,834	84513,653	21752,398	6533,502	4178,116	2355,386	2	6 533,502	4 178,116	3834,465	3834,465	14 944,443	68
31	Реконструкція спортивного комплексу "Динамо" за рахунок розбудови за адресою: пров. Шкільний, 8, м. Радомишль, Радомишльського району, Житомирської області	2018-2019	16108,086	4156,923	4156,923	2909,846	2909,846	1247,077	2	2 909,846	2 909,846	2790,708	2790,708	1 222,840	90
32	Капітальний ремонт районного Будинку культури за адресою: Житомирська область, місто Малин, вул. Грушевського, 16	2018-2019	34555,325	28790,511	28790,511	25911,411	25911,411	2879,100	2	25 911,411	25 911,411	19440,327	19 440,327	532,025	75
33	Коригування робочого проекту по об'єкту: "Олевська гімназія по вул. Інтернаціональна, 34 в м. Олевській Житомирської області - будівництво" (завершення будівництва)	2018-2020	20063,851	14694,605	7000,000	5000,000	5000,000	2000,000	2	5 000,000	5 000,000	3937,078	3937,078	35,955	88
34	Реконструкція обласного медичного центру вертебрології і реабілітації за адресою: м.Житомир, вул. Чурівське шосе, 1 із застосуванням енергозберігаючих технологій (коригування)	2017-2019	40362,353	1447,667	1447,667	1302,900	1302,900	2259,767	2	1 302,900	1 302,900	1 302,900	1 302,900	1844,767	100



35	Реконструкція незавершеного будівництва під дитячий садочок за адресою: вул. Соборна, 30, смт. Чопівці Малинського району Житомирської області	2019-2020	13553,610	13223,610	6611,805	4743,762	4743,762	18668,043	3	4 743,762	4 743,762	4 743,762	4743,762	925,000	30
36	Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу №32 у м. Житомирі по вул. Якубовського, 10 (коригування)	2019	21665,922	8750,823	8750,823	8750,823	5797,089	2078,652	2	7 875,741	5 797,089	5 797,089	2078,652	848,828	60
37	Реконструкція (термомодернізація) Кітневої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул.Першотравнева, 5в с. Кітневе Попільнянського району, Житомирської області	2017-2019	6321,163	1603,109	1603,109	1603,109	1442,799	1442,799	2	1 442,799	1 442,799	1 008,074	1 008,074	0,000	98
38	Реконструкція приміщень адміністративної будівлі Корольовської районної ради м. Житомира пов'язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру в форматі "Прозорий офіс" за адресою: м. Житомир, площа Польова, 8 (коригування)	2019	78848,218	59264,149	59264,149	24724,914	17307,441	7417,473	2	24 724,914	17 307,441	17 307,441	7417,473	18231,988	98
39	Капітальний ремонт будинку фізкультури Житомирської дитячо-юнацької школи "Авангард" за адресою: вул. Фещенка-Чопівського, 10 в м. Житомирі	2019	14509,478	14341,420	14341,420	10741,420	10741,420	3600,000	3	10 741,420	10 741,420	9 773,769	9 773,769	2904,814	70
40	Капітальний ремонт благоустрою території набережної річки Тетерів в місті Житомирі з розміщенням об'єктів фізичної культури і спорту (1 ша черга)	2019	21243,432	8973,432	8973,432	7399,346	5919,476	1479,870	2	7 399,346	5 919,476	5 919,476	1479,870	1574,086	80
41	Ремонтно-реставраційні роботи по будівлі Магістрату КЗ "Житомирський обласний краєзнавчий музей" за адресою: вул. Кафедральна, 3 в м. Житомирі	2019-2020	23736,758	22967,061	15430,765	7430,765	7430,765	8000,000	3	7 430,765	7 430,765	7 401,730	7 401,730	5387,794	43
42	Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) Гришківської гімназії смт. Гришківці Бердичівського району Житомирської області за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, смт. Гришківці, вул. Червоний Промінь, 3 (коригування)	2016-2019	34639,234	20671,158	20671,158	17778,658	17778,658	2892,500	2	17 778,658	17 778,658	17 480,517	17 480,517	1 301,071	100

Директор Департаменту регіонального розвитку  
Житомирської обласної державної адміністрації

*Ірина Хоменко*

Ірина ХОМЕНКО